Allegato 1 - Cronoprogramma delle fasi di lavorazione

Fase	Azione	sabato 16/01/2021	domenica 17/01/2021	lunedì 18/01/2021	martedì 19/01/2021	mercoledì 20/01/2021	giovedì 21/01/2021	venerdì 22/01/2021	sabato 23/01/2021	domenica 24/01/2021	lunedì 25/01/2021	martedì 26/01/2021
1	Varo fino a una distanza di 1300 mt circa perpendicolare alla costa											
2	Traino, rotazione e posizionamento tubatura a 3 mt dalla superficie											
3	Affondamento graduale											